

PROGETTO AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE

ESECUZIONE LAVORI

DICEMBRE 2018

26.11-07.12.18


In esecuzione NMS



10.12-14.12.18

Eseguito innesto tubi al NMS





Inizio lavori di taglio e rimozione degli elementi presenti nei bacini combinati




17.12-21.12.18

Eseguita la posa di 4 paratoie nel NMS



Ispezione con telecamera e prova di pressione delle nuove condotte, riempimento scavo NMS





Lavori di taglio e rimozione nel bacino combinato



Cantiere chiuso per ferie natalizie