



PROGETTO AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE

ESECUZIONE LAVORI

LUGLIO 2019


01.07-12.07.19

Solette portoni nuovo stabile



Sottomurazione cappelletta, scavo e platea biofiltro








Montaggio vasche di lavaggio bacino avaria e bacino acque di pioggia.



Smontaggio componenti trattamento gas e vecchio gasometro.





15.07-19.07.19

Realizzazioni pareti biofiltro



22.07-31.07.19

Realizzazione pozzetti aria e acqua per biofiltro



IL CANTIERE CHIUDE PER LE FERIE EDILIZIE FINO AL 19.08.2019