

PROGETTO AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE

ESECUZIONE LAVORI

SETTEMBRE 2019

02.09-06.09.19

Realizzazione bettoncino biofiltro




Demolizione scala e vecchio bettoncino omogeneizzatore (ex gasometro)



Scavo e platea cameretta uscita gasometro





Inizio posa carpenteria nuovo edificio




09.09-13.09.19

Realizzazione cameretta gasometro e rimozione bettoncino omogeneizzatore



Continuazione montaggio carpenteria nuovo edificio






Posa prima tappa tubazione biofiltro




Getto basamenti blocco A







16.09-20.09.19

Rimozione bettonicino e preparazione nuova soletta



Vuotatura digestore 1 e decantazione primaria 1







Posa griglie fini



Sistemazione e riempimento biofiltro






Preparazione soletta seconda tappa tubo biofiltro e tubazioni elettriche





Continuazione posa carpenteria e getti basamenti nuovo stabile






16.09-20.09.19

Realizzazione soletta e armatura elevazioni omogeneizzatore





Posa tubo biofiltro seconda fase




Montaggio gru per i lavori di rivestimento nuovo stabile



Posa serbatoi per prodotti chimici di trattamento





CONSORZIO DEPURAZIONE ACQUE DELLA MAGLIASINA

Strada Cantonale
6989 Purasca
Tel. 091/606 49 03
Fax: 091/606 23 11

