



PROGETTO AMPLIAMENTO E OTTIMIZZAZIONE

ESECUZIONE LAVORI

AGOSTO 2021

02.08-30.08.21

Nel mese di agosto “ferie edilizia” sono state eseguite le seguenti lavorazioni:

Rivestimento biologia linea 2



Continuazione sistemazione tubazioni a lato decantazione finale

